

027008 - Comune di Chioggia
A00 - COMUNE DI CHIOGGIA
REGISTRO UFFICIALE
0031881 - 04/07/2016 - INGRESSO
Classificazioni: 06.03



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AREA EX BATTERIA FORTE PENZO AMBITO 2

PROGETTO

OGGETTO

PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA


COMMITTENTE

Tiozzo Caenazzo Anzolin Fabrizio, Orazio, Marino, Lucia

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTE E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SEZIONE
A
ARCHITETTO

ALBERTO
VIANELLO
N° 3050



STUDIO
ARCHITETTURA
INGEGNERI A

-	scala	
GIUGNO 2016	data	
-	agg	
Z:\FORTE PENZO\PUA 2016\PUA.dwg	file	

PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA
OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO SPECIALE N°6 BATTERIA FORTE PENZO
A.I.U.2

ABILITA' STRADE	Scarifiche e scavi	€	30.328,00	
	Demolizioni	€	12.328,00	
	Sbancamenti	€	37.425,00	
	Riporti e Rilevati	€	102.373,00	
	Pavimentazioni	€	<u>172.401,00</u>	
		€	354.855,00	€ 354.855,00
MARCIAPIEDI	Pavimentazioni	€	<u>45.728,00</u>	
		€	45.728,00	€ 45.728,00
OPERE E SEGNALETICA	Riporti e semina	€	31.350,00	
	Segnaletica	€	24.000,00	
	Arredo	€	<u>35.000,00</u>	
		€	90.350,00	€ 90.350,00
OPERE DI RACCOLTA	Acque Nere	€	70.200,00	
	Acque Bianche	€	<u>59.600,00</u>	
		€	129.800,00	€ 129.800,00
OPERE DI ILLUMINAZIONE		€	64.807,00	€ <u>64.807,00</u>
				€ 685.540,00

--- *** ---

OPERE DI ACCIAMENTI	Rete idrica VERITAS			
	Rete GAS			
	Rete TELECOM			
	Rete ENEL-TERNA	€	39.600,00	
	Spostamento cavi e sottoservizi	€	<u>20.000,00</u>	
	€	59.600,00	€ <u>59.600,00</u>	
			€ 745.140,00	